議案第５０号　平成２４年度宇陀市立病院事業特別会計補正予算（第１号）について

〇提案説明

今回の補正予算は、宇陀市立病院建設工事において、平成２１年度から平成２４年度の４年間の継続費を設定し建設工事を進めていたが、工事着手時の建設現場における地下埋設障害物（コンクリート製の合併浄化槽）の撤去、昨年３月の東日本大震災の影響による建設資材等の延納、また病院診療を行いながらの引越による時間的なロス等により工期が遅れ完成予定が平成２５年４月末に延びることによる継続費の予算を補正するものである。

内訳は、企業債が２７５，０００千円と、一般会計出資金で９１，６４４千円を減額計上し、病院建設事業費委託料で１７，８５０千円を、器具及び備品購入費で１５７，５００千円と、工事請負費で６０３，５４３千円の減額を計上している。

これにより、資本的収入１，６０５，２７４千円、資本的支出１，７０５，２７３千円に減額するものである。

また、継続費は、総額６，５００，０００千円を総額５，９７７，８７０千円に、年度を２１年度から２４年度を２１年度から２５年度に、年割額を２４年度２，２２９，４７６千円から１，４５０，５８３千円に減額し、２５年度に２５６，７６３千円を補正するものである。