資料４

平成 21 年 1 月 29 日

プロポーザル実施スケジュール（案）

業務名：宇陀市地域公共交通総合連携計画策定調査事業

日　程	
平成２０年 １２月２５日（木）	第３回「宇陀市生活交通対策会議」庁内会議 （総合連携計画策定調査事業の実施について）
平成２１年 １月２９日（木）	第２回宇陀市地域公共交通活性化再生協議会 ※「総合連携計画策定調査事業」実施の承認
１月３０日（金）	プロポーザル指名業者へ案内 （実施要領、仕様書の送付） ※資料：総合計画、連携計画等
２月　２日（月）	企画提案書及び見積書の提出期間 ※２月　６日（金）質問書提出 ※２月１０日（火）回答書送付
～１６日（月）	提出書類等の期限
２月１９日（木）	企画提案書に係るヒアリング審査会 ※採点評価　（コンサルタント業者決定）
２月２０日（金）	プロポーザル選定結果通知
３月３０日（月）	第３回宇陀市地域公共交通活性化再生協議会 ※Ｈ２１年度事業計画案及び予算案の承認
４月　１日（水）	契　約

近畿運輸局

（認定申請）
補助申請

↓

（認定）
内示

↓

５月頃
補助額の確定