

第2次宇陀市総合計画策定に向けたスケジュールについて

資料4

12月議会上程案

Aは基本構想部分 1→10 流れ

作業設計 → 基礎調査 → 基本構想・基本計画案作成 → 策定委員会・審議会協議結果による修正と計画の確定 → 計画書・概要版の編集・印刷

	平成29年		平成30年												平成31年		
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
議会								議会経過報告			議会経過報告			基本構想上程			議会経過報告
宇陀市総合計画審議会		第1回 策定方針及び進め方 12/20			第2回 現行計画の評価、検証結果及びアンケート結果 3/20		第3回 基本構想案 5/30 A4		第4回 基本構想案及び基本計画骨子案 7/5 A7		第5回 基本構想案(含む) A10 及び基本計画案(下旬)		第6回 基本計画案(下旬)				
策定委員会			第1回1/29				第2回5/14 A3	第3回6/20 A6		第4回(中旬) A9	第5回(中旬)		第6回(中旬)				
幹事会			第1回1/29		第2回3/5	第3回4/24 A2	第4回6/6 A5	第5回(中旬) A8		第6回(上旬)	第7回(下旬)						
専門部会			第1回1/12	第2回2/22		第3回4/16 A1	第4回5/28	第5回6/26		第6回(下旬)		第7回(中旬)					
意見徴収	宇陀市みらい会議第1弾 11/19		宇陀市みらい会議第2弾 1/17			宇陀市みらい会議第3弾 4/26				基本構想 ハブコム			基本計画 ハブコム				

12月議会上程案

Bは基本計画部分 1→15 流れ

作業設計 → 基礎調査 → 基本構想・基本計画案作成 → 策定委員会・審議会協議結果による修正と計画の確定 → 計画書・概要版の編集・印刷

	平成29年		平成30年												平成31年		
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
議会								議会経過報告			議会経過報告			基本構想上程			議会経過報告
宇陀市総合計画審議会		第1回 策定方針及び進め方 12/20			第2回 現行計画の評価、検証結果及びアンケート結果 3/20		第3回 基本構想案 5/30		第4回 基本構想案及び基本計画骨子案 7/5 B5		第5回 基本構想案(含む) B11 及び基本計画案(下旬)		第6回 基本計画案(下旬) B15				
策定委員会			第1回1/29				第2回5/14 B3	第3回6/20 B3		第4回(中旬) B7	第5回(中旬) B10		第6回(中旬) B14				
幹事会			第1回1/29		第2回3/5	第3回4/24 B2	第4回6/6 B2	第5回(中旬) B6		第6回(上旬) B9	第7回(下旬) B13						
専門部会			第1回1/12	第2回2/22		第3回4/16 B1	第4回5/28 B1	第5回6/26 B4		第6回(下旬) B8		第7回(中旬) B12					
意見徴収	宇陀市みらい会議第1弾 11/19		宇陀市みらい会議第2弾 1/17			宇陀市みらい会議第3弾 4/26				基本構想 ハブコム			基本計画 ハブコム				