宇陀市トンネル長寿命化修繕計画

(1) 計画対象施設

計画対象となるトンネルは、宇陀市が平成31年3月現在で管理している4施設となります。

(2)計画期間

中長期の計画では、更新費用を考えるためトンネルの寿命以上の年数を考え50年間としています。 短期計画では点検頻度やその他の道路施設の計画期間を考えて、10年間の計画を策定しています。

(3)優先度評価の考え方

計画では、限られた予算で効果的な対策を実施するため、健全度の低いものを最優先とし、更に周辺 環境や路線の位置付け等を踏まえ、事業実施の際に市民に与える影響の大きいトンネルから優先に補修 を実施します。

(4) 個別施設の状態等

これまでの点検によって診断されたトンネルの健全性とトンネルの重要度が高く対策を優先的に進 **めるために**必要となる指標をまとめています。一覧は「(5)対策内容と実施時期」に記載します。

(5)対策内容と実施時期

今後 10 年間で対策を実施するトンネルの対策内容と対策時期、対策費用を整理しています。 また (4) 個別施設の状態等で整理している対策の優先度を決める指標も記載しています。

維持管理計画(点検:定期点検、設計:調査・補修設計、修繕:本体工対策、設備設備対策) 1 室生トンネル 点换 点铁 2 池谷トンネル 2018 矢板工法 点被 設計 修備/設備 点検

個別施設の状態等、対策内容と実施時期

(6) 対策費用

長寿命化修繕計画を実施することによる今後 10 年間の対策費用を整理しています。

表 短期事業計画費用

種別	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目
設計費	15,600	3,200	3,800	0	0	0	0	0	0	0
ルケッギ 書	0	CO C40	4 700	015	^	0	^	^	^	0

単位; (千円)

								10 年の合計		119,027 千円	
合計	15,600	66,819	5,593	815	15,100	0	0	0	0	15,100	
点検費	0	0	0	0	15,100	0	0	0	0	15,100	
修繕費	0	63,619	1,793	815	0	0	0	0	0	0	
設計費	15,600	3,200	3,800	0	0	0	0	0	0	0	