

宇陀市学校適正化推進委員会スケジュール(案)

(R4. 8. 26現在)

令和4年度

8月26日	○第4回推進委員会 ・各学校のメリット・デメリット及びデメリットを克服するための方策について審議
9月	●各推進委員において、各学校のデメリットを克服するための適正化の具体案について検討
10月	○第5回推進委員会 ・子どもに最適な教育環境を創るための 適正化の具体案を提案
11~12月	●各学校・園、自治会等において、第5回推進委員会で提案された適正化の具体案について意見を集約
1月	○第6回推進委員会 ・子どもに最適な教育環境を創るための 適正化の具体案を精査(1)
2月	●各学校・園、自治会等において、第6回推進委員会で精査された適正化の具体案について意見を聴取 (アンケート調査の実施)
3月	○第7回推進委員会 ・子どもに最適な教育環境を創るための 適正化の具体案を精査(2)

令和5年度

4月	●各学校・園、自治会等において、第7回推進委員会で精査された適正化の具体案の内容を共有するとともに、必要に応じて意見を聴取
5月	○第8回推進委員会 ・精査された 適正化の具体案について最終調整
6~7月	●各学校・園、自治会等において、最終調整された適正化の具体案の内容を共有
8月	○第9回推進委員会 ・ 答申(案)の検討
9月	●各校・園、自治会等において、答申(案)について共有
10月	○第10回推進委員会 ・ 答申