

平成21年度 宇陀市地域公共交通総合連携計画及び
総合事業計画策定事業のスケジュール

平成21年 4月		
5月	業務委託契約 (業務スタート)	
6月		
7月	第1回専門部会、分科会 第4回地域公共交通活性化再生協議会 ・総合連携計画素案の提案及び検討 (「総合連携計画素案」作成)	
8月		地域住民との調整
9月		
10月	第2回専門部会、分科会 第5回地域公共交通活性化再生協議会 ・総合連携計画の再検討 ・総合事業計画素案の提案及び検討 (「総合事業計画素案」作成)	
11月		総合連携計画に基づいた事業の準備作業
12月		
平成22年 1月		
2月	第3回専門部会、分科会 第6回地域公共交通活性化再生協議会 ・総合連携計画及び総合事業計画の承認	
3月	近畿運輸局等への申請 ・総合事業計画の変更認定(協議会) ・総合事業費の補助金交付(協議会)	
4月	新交通システムの構築 ・総合事業計画に基づき実施	