
自動運転及びグリーンスローモビリティ
実証実験計画書
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・事業概要

提案タイトル

提案者 活用技術

奈良県宇陀市 自動運転

 実装を目指す主な事業内容

 背景・課題 ※提案事業の目指す将来像、解決すべき課題をそれぞれ2行程度で簡潔に記載すること。

全世代が住み続けられるための移動手段の社会実装

・全世代が住み続けられるための移動手段の社会実装

・市内交通の維持確保

○事業：自動運転技術の導入

事業概要

自動運転技術

・自動運転技術（レベル4）を活用し、高齢者の移動が多い
日中の時間帯を中心に病院やスーパー等を複数回周回するこ
とにより高齢者の移動手段を確保する。

活用技術

○事業：通院・交通における予約の一元化

事業概要

乗車予約
システム技術

・まず初めに乗車予約システム技術を活用し、市民病院にて
次の通院の予約とともに、病院までの交通予約を同タイミン
グで行えるようにする。また次段階として、先行地域の一部
地域に対して、試験的にタブレットを支給し、通院予約はも
ちろん行政情報等の地域情報の提供行う。

活用技術

目指す
将来像

解決すべき
課題

参考写真
（車両は窓付のものを想定しています。）

通院・交通における予約の一元化イメージ図

事業概要

キャッシュレ
ス決済を活用
した公共交通
における利用
促進事業

・自動運転車両及び沿線を運行する路線バスを利用された方
に、運賃の数パーセントを付与することで市内交通の利用促
進を図る。

活用技術

○事業：キャッシュレス決済を活用した公共交通における利用促進事業

事業概要

AI技術を活用
した顔認証に
よる見守り・
防犯システム
の導入

・安心・安全に暮らせるまちを実現するために、AI技術を活
用した顔認証による見守り・防犯システムの導入

活用技術

○事業：AI技術を活用した顔認証による見守り・防犯システムの導入

イメージ図

イメージ図 2

本事業における対象事業
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■ 西ルート
自動運転（車両及び方式問わず）
【車両は窓付きのものに限定】

■ 東ルート
手動運転（グリーンスローモビリティ）
【車両問わず】

・令和5年度自動運転実証実験について



東ルート
片道約0.6km
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運行ルート（案）

榛原天満台西郵便局

コーナン榛原店

Ａコープ 榛原店

熊田内科クリニック

宇陀市立病院

大和富士ホール

商業施設

医療施設

郵便局・金融機関

公共施設等

路線バス停留所

新モビリティ起終点

加藤クリニック

プライスカット榛原福地店

西ルート②
片道約2.7km

市道

幅員：両側７M
※センターは黄色線

団地内【天満台】

団地内【ひのき坂】

ルート案については、業務開始後に改めてリス
クアセスメント調査により、実際に運行できる
ルートなのかを判断し再考する予定
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・ルート内の国道

・国道３６９号線及び跨線橋

・国道１６５号線

西ルート①

西ルート②
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・運行概要（案）

自動運転 手動運転（グリーンスローモビリティ）

実施箇所 奈良県宇陀市天満台地区

走行距離
①片道2.7km程度（すべて公道）
※上記のいずれかで運行

片道0.6㎞程度（すべて公道）

運行形態 定時定路線 定時定路線

運賃 無料 無料

利用対象者 不特定多数（予約制デマンドは団地住民対象） 不特定多数（予約制デマンドは団地住民対象）

運行頻度 関係者と協議の上、設定 関係者と協議の上、設定

乗車予約
定時定路線の合間に数便程度
予約制デマンド運行（手動）を予定

定時定路線の合間に数便程度
予約制デマンド運行（手動）を予定

運行期間 15日間～1ヵ月間 15日間～1ヵ月間

運行時間帯 関係者と協議の上、設定 関係者と協議の上、設定

停留所位置 未定 未定

車両台数 1台 1台

車両サイズ 6～8人乗りを想定 6～8人乗りを想定

自動運転レベル レベル２ －

実施時期 令和5年10～12月 令和5年10～12月

備考 上記は現時点の想定であり、詳細は関係者と協議の上設定する
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・その他

①使用車両

・使用車両は受注者で手配する

②運行主体

・運転手については受注者で手配する

（ドライバーは運行管理を含め交通事業者への委託を想定）

③車庫

・車両保管場所は大和富士ホールを想定している（発注者が調整）

④充電電源

・車両充電用の電源は、大和富士ホールの電源を使用することを想定している（発注

者が調整）

⑤車両保険

・任意保険は受注者側で加入する

⑥試走

・運行期間の前に試走期間を設定する

⑦予約システムについて

・現在想定するルートで実証実験を実施する場合、乗車できる方が限られていること

を踏まえ、予約システムの導入を検討している。定時定路線型の運行の合間の時間

を使用し、手動運転で5つ程度停留所を設置し、そこまで利用者を迎えにいき、迎

えに行った利用者を大和富士ホールから市立病院及びＡコープ榛原店まで運ぶ。



8

令和5年 令和6年

4月～6月 7月～9月 10月～12月 １月～3月
備考

実証実験

委託事業者選定

4月

実証実験

委託事業者契約

5月

実証実験実施

10月

実証実験

に向けての調整

5月～9月

宇陀市未来技術実装事業

運営協議会

9月

実証実験とりまとめ

11月～2月

宇陀市未来技術実装事業

運営協議会

3月

・スケジュール


