

平成21年度 宇陀市地域公共交通総合連携計画策定業務スケジュール(案)

平成21年8月5日

作業内容	平成21年 5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			平成22年 1月			2月			3月			4月以降			
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下				
現状整理・分析(地域特性、区の現状)	→																																				
地域住民アンケート ・配布・回収 ・入力・集計 ・分析	● 5/19 →			● 6/1 →			● 6/12 →																														
課題の分析				→																																	
事例調査(デマンド型交通導入)	古河市等						7/9現地視察 米原市・東近江市																														
事業者等ヒアリング、調整										課題整理 →																											
連携計画							素案作成 →			修正作業 →															連携計画策定												
事業計画										素案作成 →			修正作業 →															事業計画策定 配布等(4月頃)									
・デマンド実施検討 ・具体的な作業について(委託業者) ・住民意見交換、パブリックコメント実施 ・地域説明会開催													[検討期間]															最終準備(支局等へ申)			運行開始予						
										地域協議会(4区) 意見を求める						協議内容調整			運行業者決定、事業協議						連携計画パブコム 全市 広報周知			地元説明会			3 広報周知						
協議機関 (宇陀市地域公共交通 活性化再生協議会等)	分科会	5/8 第1回 アンケート調査について						7/15 第2回 連携計画素案について (たたき台)						10/6 第3回(予定) 事業計画素案について 連携計画(案)について						1/13 第4回(予定) 連携計画、事業計画策定 H22実施事業案、予算案について																	
	専門部会							7/22 第1回						10/15 第2回(予定)						1/20 第3回(予定)																	
	協議会										8/5 第4回						10/28 第5回(予定)						1/27 第6回(予定)														
	近畿運輸局																						1末 事後評価報告														
	宇陀市				(議会)									(議会)						H22年度事業予算案 (議会)						(議会)			3末 計画認定申請			4上 事業報告					
	トーチ打合	5/8	5/25	6/9	6/19	7/3																															
その他	関係課へ依頼 (無償運送事業)			6/18 関係部局打合せ 地域市民課(診療所バス) ぬく森の郷(サロンバス) 6/29 タクシー事業者相談 7/1 奈良交通相談																																	
市営有償バス										H20決算報告			9/上 時刻表配布																								
																9/下カレンダー交換																					